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Este artigo tem como objetivo examinar a aplicação da garantia adicional prevista no
art. 59, § 5º, da Lei nº 14.133/2021, com atenção ao alcance, ao cálculo, ao momento de
exigência e à relação direta com a exequibilidade da proposta. Parte-se da distinção entre
a garantia de proposta do art. 58, a garantia adicional do art. 59, § 5º, e a garantia de
execução contratual dos arts. 96 a 102. A pesquisa é qualitativa, documental, doutrinária e
jurisprudencial, baseada na legislação federal, na obra Licitações & Contratos: Orientações
e Jurisprudência do TCU e em decisões do TCU e de Tribunais de Contas estaduais.
Sustenta-se que a garantia adicional é obrigatória quando, nas licitações destinadas à
contratação de obras e serviços de engenharia, a proposta vencedora aceita for inferior a
85% do orçamento estimado pela Administração. Conforme a orientação do TCU, seu valor
corresponde à diferença entre 85% do orçamento e a proposta aceita. Ainda que o licitante
tenha apresentado a garantia de proposta do art. 58, esta não substitui, não reduz, não
compensa nem interfere no cálculo da garantia adicional. Demonstra-se, também, que a
regra não alcança licitações de compras ou serviços em geral e não substitui o dever de
realizar diligência para que o licitante demonstre a exequibilidade da proposta. Exemplos e
casos julgados revelam que um orçamento confiável é pressuposto para que a garantia
proteja o erário sem produzir distorções. Ao final, apresentam-se roteiro operacional e
cláusula-modelo para a aplicação segura do instituto pela Administração.

Palavras-chave: Lei nº 14.133/2021; garantia adicional; exequibilidade; obras e
serviços de engenharia; proposta vencedora.

1. INTRODUÇÃO

A busca da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajosa para a
Administração Pública não autoriza que se confunda vantajosidade com menor preço ou
maior desconto. Em obras e serviços de engenharia, descontos expressivos podem refletir,
em tese, eficiência empresarial, estoque previamente adquirido, estratégia de ocupação da
capacidade produtiva ou condições comerciais legítimas. Também podem ocultar erro na
planilha de composição de custos, omissão de insumos, expectativa de futuros aditivos ou,
simplesmente, incapacidade de executar. A Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e
Contratos Administrativos – LLCA) enfrenta essa tensão por três caminhos articulados:
exige orçamento tecnicamente confiável, disciplina a verificação da exequibilidade da
proposta e impõe garantia adicional quando a proposta vencedora se afasta de modo
relevante do valor orçado pela Administração.

O instituto da garantia adicional está previsto no art. 59, § 5º, da LLCA. A norma
determina que, nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia
adicional do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)
do orçamento da Administração. A redação legal é sucinta, mas suscita questões práticas:
em que momento a garantia deve ser apresentada? Ela incide sobre compras e serviços
comuns? Soma-se à garantia de proposta? O que fazer quando a proposta está abaixo de
75% e o licitante demonstra sua exequibilidade?

A própria denominação utilizada no dia a dia exige cautela. É comum falar em
“garantia adicional”. A expressão é útil para indicar que o valor nasce do desconto ofertado,
mas não deve levar à conclusão de que se trata da garantia de proposta do art. 58. Esta
última pode ser exigida de todos os licitantes, no ato da apresentação das propostas ou
cadastramento nos sistemas eletrônicos de licitação, como requisito de pré-qualificação,
limitada a 1% do valor estimado.



A garantia adicional do art. 59, § 5º, por sua vez, alcança somente o licitante
vencedor, depende do preço final aceito e tem função de reforçar a segurança da execução
contratual. Os institutos são autônomos: eventual garantia de proposta não substitui, não
reduz, não compensa e não interfere no cálculo da garantia adicional.

A problematização da pesquisa pode ser formulada nos seguintes termos: como
aplicar a garantia adicional do art. 59, § 5º, sem esvaziar a busca da proposta apta a gerar
o resultado mais vantajoso, ampliar indevidamente o seu campo de incidência ou utilizar
fórmula incompatível com a Lei nº 14.133/2021? A hipótese aqui defendida é a de que o
dispositivo estabelece dever vinculado somente nas licitações de obras e serviços de
engenharia e de que o cálculo corresponde a 85% do orçamento menos o valor da
proposta aceita. Essa forma de proteção não exclui a análise de exequibilidade, não
convalida propostas inexequíveis e não se confunde com as garantias facultativas dos arts.
58 e 96.

O tema ganhou relevância após a consolidação, no TCU, do entendimento de que o
parâmetro de 75% previsto no art. 59, § 4º, conduz a uma presunção relativa de
inexequibilidade.

Se uma proposta inferior a esse patamar puder ser aceita após diligência, a
Administração deverá enfrentar uma consequência prática incontornável: a garantia
adicional poderá alcançar valor muito elevado. A equação somente será juridicamente
defensável e economicamente coerente se o orçamento estimado pela Administração tiver
sido elaborado de acordo com o art. 23 e com os critérios próprios de obras e serviços de
engenharia.

2. O SISTEMA DE GARANTIAS DA LEI Nº 14.133/2021

Para fins deste artigo, o sistema de garantias da Lei nº 14.133/21 será examinado a
partir de três institutos: a garantia de proposta, a garantia contratual e a garantia adicional.
O propósito é compará-los quanto à finalidade, ao fato gerador, ao momento de exigência e
aos respectivos limites, com especial atenção à garantia adicional prevista no art. 59, § 5º.

Esse recorte possui caráter estritamente metodológico e não pretende esgotar todas
as garantias reconhecidas no regime jurídico das contratações públicas.

2.1 Garantia de proposta

O art. 58 da LLCA autoriza a Administração a exigir, no momento da apresentação da
proposta, garantia de até 1% do valor estimado, como requisito de pré-habilitação. A
decisão é discricionária, deve estar prevista no instrumento convocatório e alcançar todos
os licitantes.

De acordo com o art. 58, § 2º, o valor será devolvido em 10 (dez) dias úteis, contados
da assinatura do contrato ou da declaração de licitação fracassada; a recusa em assinar o
contrato ou a não apresentação dos documentos necessários à contratação implica a
execução integral da garantia (art. 58, § 3º).

Por força do art. 58, § 4º, admitem-se as modalidades do art. 96, § 1º: caução em
dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária e título de
capitalização custeado por pagamento único, incluído pela Lei nº 14.770/2023.



Sua finalidade é assegurar a seriedade da participação dos licitantes.

Conforme Quintas et al. (2024), nas licitações eletrônicas, a comprovação da garantia
deve ocorrer no momento do cadastramento da proposta, mediante sistema que preserve o
anonimato dos licitantes, resguardando a isonomia, a segurança jurídica e a
competitividade do certame.

A garantia adicional, por pressupor proposta aceita e vencedor definido, não pode ser
exigida na apresentação dos lances.

Mesmo que o vencedor tenha recolhido a garantia de proposta, seu valor não será
aproveitado como parcela da garantia adicional. A garantia do art. 58 não altera o gatilho
de 85%, não integra a fórmula do art. 59, § 5º, e não autoriza dedução ou compensação.

A primeira tutela a seriedade da participação do licitante e é devolvida no prazo
previsto no art. 58, § 2º; a segunda decorre do desconto da proposta aceita e reforça a
execução. Portanto, se “O” representa o orçamento e “P” a proposta, permanece GA =
(0,85 × O) − P, independentemente da garantia de proposta.

2.2 Garantia adicional

A garantia adicional de proposta nasce de fato objetivo posterior: a proposta
vencedora aceita ficou abaixo de 85% do valor orçado pela Administração. O verbo “será”,
empregado pelo art. 59, § 5º, torna obrigatória a exigência quando presentes os
pressupostos legais.

Embora o fato gerador da garantia adicional seja identificado durante a fase de
julgamento da proposta, sua efetiva apresentação não deve constituir condição para a
adjudicação ou para a homologação da licitação. Defende-se, neste artigo, que a garantia
seja prestada pelo adjudicatário após a adjudicação e a homologação do certame e antes
da assinatura do contrato, como requisito obrigatório à formalização do contrato
administrativo.

Não é penalidade pelo desconto ofertado nem requisito de qualificação econômico-
financeira; é mecanismo de cobertura do risco acrescido da execução.

A regra pressupõe proposta final aceita, licitante vencedor e preço inferior, não igual,
a 85% do orçamento da Administração. Este artigo defende a sua incidência somente nas
licitações de obras e serviços de engenharia porque o dispositivo integra o capítulo do
julgamento e se dirige ao “licitante vencedor”, embora a lei use a expressão mais ampla
“nas contratações”.

Trata-se de delimitação interpretativa, e não de controvérsia definitivamente
encerrada. Em qualquer caso, a obrigação não pode ser transposta para compras e
serviços em geral, sob pena de violação dos princípios do art. 5º da LLCA.

2.3 Garantia contratual de execução: faculdade autônoma

Os arts. 96 a 102 da LLCA tratam da garantia de execução contratual. A
Administração poderá exigi-la mediante previsão no instrumento convocatório. Em regra, o
percentual é de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato e pode chegar a 10%



(dez por cento), desde que a majoração seja justificada por análise da complexidade
técnica e dos riscos envolvidos. No caso de obras e serviços de engenharia de grande
vulto, pode haver seguro-garantia com cláusula de retomada em percentual de até 30%
(trinta por cento).

A garantia adicional e a garantia contratual possuem fundamentos e bases diferentes:
a primeira corresponde a 85% do orçamento menos a proposta; a segunda decorre de
percentual sobre o valor inicial do contrato.

A expressão “sem prejuízo das demais garantias exigíveis” autoriza a cumulação. O
Enunciado nº 19/2024 do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo (IBDA) reconhece que
a garantia adicional permanece obrigatória ainda que o instrumento convocatório não tenha
previsto a garantia contratual, nos seguintes termos:

Nas contratações de obras e serviços de engenharia, ocorrida a situação do art. 59, § 5º, da Lei
n. 14.133/2021, a garantia adicional será exigida do licitante vencedor ainda que o instrumento
convocatório não tenha exigido a garantia contratual dos arts. 96, caput, e 98, caput, da mesma
lei. (2025, p. 20).

Desse modo, a garantia adicional possui natureza autônoma e complementar,
podendo ser cumulada com a garantia contratual prevista nos arts. 96 e 98 da Lei nº
14.133/2021. Sua exigência decorre diretamente do art. 59, § 5º, independentemente de
previsão de garantia contratual no instrumento convocatório.

Quadro 1 – Diferenças entre garantia de proposta, garantia adicional de proposta e
garantia contratual



Fonte: elaboração própria, com base nos arts. 58, 59, § 5º, e 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021.

3. A REGRA DO ART. 59, § 5º: INCIDÊNCIA, BASE DE CÁLCULO E FINALIDADE

3.1 Incidência nas licitações de obras e serviços de engenharia

A classificação do objeto da licitação é a primeira decisão relevante na fase
preparatória. A Lei nº 14.133/2021 define obra como atividade estabelecida por lei como
privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implique intervenção no meio
ambiente por ações que inovem o espaço físico ou alterem substancialmente as
características originais de bem imóvel (art. 6º, XII). Define serviço de engenharia como
atividade destinada a obter utilidade de interesse da Administração e que, não enquadrada
como obra, seja legalmente privativa dessas profissões ou exija conhecimento técnico
submetido à fiscalização profissional (art. 6º, XXI).



Não basta o edital mencionar genericamente “serviço técnico” ou exigir profissional
registrado em conselho. A equipe de planejamento da contratação deve justificar a
natureza do objeto com base nas prestações a serem licitadas.

A leitura defendida neste artigo restringe a garantia adicional aos certames
(presenciais ou eletrônicos) destinados à contratação de obras e serviços de engenharia,
em razão da posição do art. 59 no julgamento e da referência ao licitante vencedor.

Como a redação da LLCA emprega o termo “contratações”, a exclusão das
contratações diretas — por dispensa ou inexigibilidade — deve ser apresentada como
resultado de interpretação sistemática, e não como conclusão expressa do TCE-SP.

O TCE-SP aplicou essa leitura no TC-017038.989.25-7, relativo à prestação de
serviços de produção e distribuição de refeições. O edital reproduzia cláusula de garantia
adicional para propostas inferiores a 85%, embora o objeto não fosse obra nem serviço de
engenharia. O Tribunal determinou a retirada da previsão, por incompatibilidade com o
campo de incidência do art. 59, § 5º (SÃO PAULO, 2025). O precedente demonstra que
uma minuta padronizada não pode substituir o exame jurídico do objeto concreto.

3.2 O orçamento estimado como fundamento da garantia

A base de cálculo é o valor orçado pela Administração, não a média das propostas, o
menor preço pesquisado ou o valor de um contrato anterior isolado. O art. 23 exige
compatibilidade com os valores praticados pelo mercado e determina parâmetros próprios
para obras e serviços de engenharia.

O orçamento deve refletir quantitativos, preços unitários, encargos, custos indiretos e
condições reais de execução. Nos termos do art. 59, § 3º, a avaliação da exequibilidade e
do sobrepreço considera o preço global, os quantitativos e os preços unitários relevantes,
conforme critérios fixados no edital.

Esse ponto não é meramente matemático. Orçamento superestimado produz dois
efeitos adversos: aparenta desconto maior do que o real e infla o valor da garantia
adicional.

 Orçamento subestimado, por sua vez, pode ocultar risco e reduzir indevidamente a
proteção. O planejamento previsto no art. 18 e a estimativa exigida pelo art. 23 são,
portanto, pressupostos jurídicos e técnicos da aplicação legítima do art. 59, § 5º.

A garantia não corrige orçamento defeituoso, apenas multiplica as consequências do
erro.

O orçamento sigiloso do art. 24 não elimina essa base de cálculo. O sigilo protege a
estimativa no momento procedimental adequado, mas não autoriza cálculo oculto ou
imotivado.

Depois de aceita a proposta e identificado o gatilho, a memória de cálculo deve
registrar 85% do orçamento, o preço vencedor e a diferença exigida, assegurando ao
licitante acesso aos elementos necessários para conferir o valor e exercer o contraditório,
sem prejuízo do acesso dos órgãos de controle.



3.3 O gatilho de 85% e a fórmula correta

A exigência da garantia adicional fundamenta-se na necessidade de ampliar a
proteção da Administração diante de proposta significativamente inferior ao orçamento
estimado. Conforme explica Torres (2025, p. 394), “a justificativa da garantia adicional
seria fulcrada na intenção de exigir resguardo financeiro, pela empresa, em virtude
de desconfiança gerada pelo baixo valor de sua proposta”. Nessa perspectiva, o
legislador estabeleceu mecanismo preventivo destinado a reduzir os riscos associados à
futura execução contratual, sem transformar a garantia em instrumento de comprovação
automática da exequibilidade da proposta.

O art. 59, § 5º, da Lei nº 14.133/21 estabelece que, nas contratações de obras e
serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta
seja inferior a 85% do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre “este
último” e o valor da proposta. A redação legal, entretanto, deu origem a duas interpretações
distintas quanto à base de cálculo da garantia adicional.

A primeira interpretação, defendida pela Equipe de Técnica da Zênite (2024),
considera que a expressão “este último” se refere ao valor integral orçado pela
Administração. De acordo com esse entendimento, uma vez acionado o gatilho de 85%, a
garantia adicional corresponderá à diferença entre o orçamento integral e o valor da
proposta vencedora:

A segunda interpretação considera que a expressão “este último” se refere ao
montante correspondente a 85% do valor orçado pela Administração. Essa é a posição
implícita adotada na na obra Licitações & Contratos: Orientações e Jurisprudência do TCU.
No Quadro 253, a obra apresenta exemplo no qual, diante de um orçamento de R$ 100,00
e de uma proposta de R$ 84,00, a garantia adicional corresponde a R$ 1,00, confirmando
que a diferença deve ser calculada a partir de 85% do orçamento, e não do seu valor
integral (BRASIL, 2024, p. 549).

A orientação do TCU encontra respaldo também na doutrina de Hamilton Bonatto,
que compreende a expressão “este último” como referência ao montante correspondente a
85% do orçamento.

Segundo Bonatto (2025, p. 233):

“ao interpretar a expressão, este último refere-se aos 85% do valor estimado pela
Administração, e não ao valor total estimado. Assim, a garantia adicional deve ser calculada
com a diferença entre 85% do valor estimado e o valor da proposta”.

Este artigo adota a interpretação defendida na obra  Licitações & Contratos:
Orientações e Jurisprudência do TCU e pelo Prof. Bonatto, por considerá-la mais coerente
com o gatilho estabelecido pelo legislador e com a proporcionalidade da garantia adicional.

Com base no exposto, adotamos a seguinte formula, considere-se “VO” como o valor
orçado pela Administração, “VP” como o valor da proposta vencedora aceita e “GA” como o



valor da garantia adicional. A incidência e o cálculo podem ser representados pelas
seguintes expressões:

Se:

VP ≥ 0,85×VO

então:

GA=0

Se:

VP < 0,85×VO

e a proposta for considerada exequível e aceita, então:

GA=(0,85×VO)-VP

A diferença entre as duas interpretações produz efeitos econômicos relevantes.
Considere-se, por exemplo, um orçamento de R$ 1.000.000,00 e uma proposta aceita de
R$ 800.000,00. Pela interpretação da Equipe Técnica da Zênite, a garantia adicional
corresponderia a R$ 200.000,00, resultante da diferença entre o orçamento integral e a
proposta. Pela interpretação acolhida neste artigo, a garantia seria de R$ 50.000,00,
correspondente à diferença entre 85% do orçamento - R$ 850.000,00 e o valor da proposta
vencedora.

A diferença entre os resultados produzidos pelas duas fórmulas será sempre
equivalente a 15% do orçamento. Além disso, a fórmula baseada no valor integral
provocaria uma descontinuidade econômica: uma proposta exatamente igual a 85% do
orçamento não geraria garantia adicional, enquanto uma proposta apenas um centavo
inferior a esse limite produziria garantia equivalente a 15% do orçamento, acrescida de um
centavo.

A fórmula adotada e defendida no presente artigo evita essa descontinuidade. Uma
proposta exatamente igual a 85% do orçamento não gera garantia adicional, enquanto uma
proposta um centavo inferior produz garantia de apenas um centavo. À medida que o valor
da proposta diminui, a garantia adicional aumenta na mesma proporção.

No limite de 75% do orçamento, a garantia adicional corresponde a 10% do valor
orçado. Abaixo desse patamar, caso a presunção de inexequibilidade seja afastada
mediante diligência e a proposta seja aceita pela Administração, o valor da garantia será
superior a 10% do orçamento.

Tabela 1 – Efeito do limite de 85% em orçamento de R$ 1.000.000,00



Fonte: elaboração própria, com base no art. 59, § 5º, da Lei nº 14.133/2021 e na interpretação adotada
pelo TCU (BRASIL, 2024, p. 549).

A doutrina, contudo, apresenta crítica contundente à efetividade prática do instituto.
Ao examinar o art. 59, § 5º, da Lei nº 14.133/2021, Justen Filho (2021, p. 742) afirma:

O § 5º contempla solução razoavelmente inútil. Determina que, quando a proposta for reputada
como exequível, mas seu valor for inferior a 85% do valor orçado pela Administração, caberá ao
licitante vencedor oferecer garantia específica. Essa garantia versará sobre a diferença entre o
valor efetivo da proposta e o montante de 85% do valor orçado. [...]

Essa solução é irrelevante, eis que não assegura a exequibilidade da proposta, nem protege a
Administração contra os efeitos negativos do inadimplemento. Ou seja, a inexequibilidade não
produz decorrências negativas limitadas ao montante entre a diferença entre a proposta
vencedora e o montante equivalente a 85% do valor orçado pela Administração.

A passagem reforça, inclusive, a fórmula acolhida neste artigo, pois Justen Filho
identifica como base de cálculo o montante correspondente a 85% do valor orçado. Sua
crítica, porém, evidencia os limites funcionais da garantia adicional. O instrumento não
demonstra, por si só, que a proposta é exequível nem assegura o ressarcimento integral
dos prejuízos decorrentes de eventual inadimplemento.

Isso não autoriza o afastamento do comando legal. Uma vez demonstrada a
exequibilidade e aceita a proposta, a Administração deverá reconhecer a incidência da
garantia adicional, calcular o seu valor e registrar a respectiva memória de cálculo.

A efetiva apresentação da garantia, contudo, será exigida do adjudicatário após a
adjudicação e a homologação da licitação e antes da assinatura do contrato, conforme será
detalhado no item 4.1. Trata-se de proteção complementar, que não substitui o orçamento
confiável, a análise da exequibilidade, a garantia contratual, a fiscalização eficiente nem a
adequada gestão de riscos.

3.4 Garantia adicional e prova de exequibilidade

A demonstração da exequibilidade e a prestação da garantia adicional constituem
obrigações distintas, que não se excluem. Como esclarece Torres (2025, p. 395), “embora
o licitante possa suplantar a presunção de inexequibilidade de sua proposta, quando



abaixo dos limites percentuais definidos pelo legislador, não estará necessariamente
desobrigado de apresentar garantia adicional”.

Desse modo, ainda que o licitante demonstre, mediante diligência, possuir condições
de executar o objeto pelo valor ofertado, permanecerá obrigado a prestar a garantia
adicional sempre que sua proposta final aceita for inferior a 85% do valor orçado pela
Administração. A superação da presunção de inexequibilidade permite a manutenção da
proposta no certame, mas não afasta a incidência do art. 59, § 5º, da Lei nº 14.133/2021.

O art. 59, § 4º, considera inexequíveis nas obras e serviços de engenharia propostas
inferiores a 75% do orçamento.

A jurisprudência do TCU passou por oscilação. No Acórdão 2.198/2023-Plenário,
prevaleceu leitura de inexequibilidade objetiva, sem diligência.

Sob a relatoria do Ministro Antonio Anastasia, o Plenário do TCU adotou, inicialmente,
interpretação mais rigorosa acerca da inexequibilidade das propostas apresentadas em
licitações de obras e serviços de engenharia.

Ao examinar representação envolvendo a recuperação do muro externo, a Corte
considerou regular a desclassificação de proposta inferior a 75% do valor orçado pela
Administração, entendendo que o art. 59, inciso III, combinado com o § 4º, da Lei nº
14.133/2021, estabeleceria uma presunção absoluta de inexequibilidade.

Nessa linha, o TCU afastou a necessidade de diligência para que o licitante
demonstrasse a viabilidade econômica de sua oferta. A decisão, entretanto, não examinou
de forma sistemática o inciso IV e o § 2º do próprio art. 59, tampouco enfrentou
expressamente o entendimento consolidado, sob a Lei nº 8.666/1993, na Súmula nº 262 do
TCU, segundo o qual a presunção de inexequibilidade possui natureza relativa.

Em 2024, os Acórdãos nº 465 e nº 803 do Plenário passaram a afirmar orientação
mais compatível com o caput e o § 2º do próprio art. 59: o percentual estabelece presunção
relativa, devendo o licitante receber a oportunidade de demonstrar a viabilidade de sua
oferta.

A garantia adicional não substitui essa demonstração. Primeiro, verifica-se se a
proposta é exequível; depois, se aceita e vencedora, exige-se a garantia. Uma proposta
inviável deve ser desclassificada nos termos do art. 59, incisos III e IV. Não há garantia
capaz de transformar preço inexequível em preço exequível. Em sentido inverso, se uma
oferta inferior a 75% for considerada exequível após diligência, permanecerá sujeita ao art.
59, § 5º, porque também estará abaixo de 85%.

A prova de exequibilidade deve ser concreta: planilha detalhada, produtividade,
contratos anteriores comparáveis, cotações de insumos, disponibilidade de equipamentos,
estoque, regime tributário, logística, custos indiretos e margem compatível.

Declaração genérica do licitante ou aceitação fundada apenas na confiança do
agente não satisfaz o dever de motivação exigido pelos arts. 5º e 59, § 2º.

4. APLICAÇÃO PRÁTICA: PROCEDIMENTO, CÁLCULOS E EXEMPLOS



4.1 Roteiro para o agente de contratação, o pregoeiro, a comissão de
contratação e a equipe técnica

A aplicação segura começa na fase preparatória, e não durante a disputa ou o
julgamento. O estudo técnico preliminar (ETP) e o termo de referência (TR) ou o projeto
básico (PB) devem classificar adequadamente o objeto, identificar os riscos e sustentar o
orçamento.

O edital precisa reproduzir os parâmetros de 75% e 85%, indicar a fórmula da
garantia adicional, esclarecer a possibilidade de cumulação e o momento de apresentação,
prever documentos e prazos e harmonizar a cláusula com a minuta contratual. Essa
providência concretiza o planejamento do art. 18 e o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório previsto no art. 5º.

Durante o julgamento da proposta, o agente ou a comissão de contratação deve
comparar a proposta final negociada com o orçamento da Administração. Se o preço
estiver abaixo de 75%, deve-se oportunizar ao licitante a demonstração da exequibilidade;
se estiver entre 75% e menos de 85%, a proposta não se torna inexequível apenas em
razão do percentual, sem prejuízo do exame dos elementos previstos no art. 59, § 3º.
Confirmada a viabilidade, registra-se no processo a memória de cálculo da garantia
adicional. Nesse momento, a Administração apenas reconhece a incidência da obrigação,
apura o valor e dá ciência ao licitante. A apresentação da garantia, entretanto, ocorrerá
após a adjudicação e a homologação da licitação, mediante convocação do adjudicatário, e
deverá anteceder a assinatura do contrato administrativo.

Quando houver opção pelo seguro-garantia, deverá ser assegurado o prazo mínimo
de um mês, contado da homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato,
conforme o art. 96, § 3º, da Lei nº 14.133/2021. Para as demais modalidades, o
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo razoável, igualmente compreendido
entre a homologação e a assinatura do contrato. Trata-se de interpretação sistemática que
harmoniza o art. 59, § 5º, com o regime geral das garantias e com a convocação para a
contratação prevista no art. 90 da Lei.

A garantia apresentada deve ser conferida pela unidade responsável pela
formalização contratual, com o apoio das áreas técnica, jurídica ou financeira, quando
necessário, quanto ao emissor, ao valor, à vigência, à cobertura, à autenticidade e às
condições de execução.

Na gestão contratual, a garantia deve permanecer vigente durante o período de risco
que pretende cobrir. Alterações do valor ou do prazo contratual exigem análise sobre
atualização, endosso ou recomposição. Ao final, a liberação ou restituição observa a fiel
execução ou a extinção por culpa exclusiva da Administração, conforme art. 100. A garantia
não deve permanecer retida sem fundamento, mas também não pode ser liberada antes de
cumpridas as obrigações cobertas.

4.2 Exemplos numéricos essenciais

Exemplo 1 – Proposta exatamente em 85%: não há garantia adicional.

Orçamento: R$ 2.000.000,00.



Limite de 85%: R$ 1.700.000,00.

Proposta vencedora: R$ 1.700.000,00. Como a lei alcança proposta inferior a 85%, a
igualdade não aciona o art. 59, § 5º.

Garantia adicional: R$ 0,00.

Exemplo 2 – Proposta em 84%: cálculo correto e cálculo incorreto.

Orçamento: R$ 2.000.000,00.

Proposta: R$ 1.680.000,00. Como a proposta é inferior a R$ 1.700.000,00, incide a
garantia adicional.

Cálculo: 85% de R$ 2.000.000,00 = R$ 1.700.000,00.

Garantia adicional: R$ 1.700.000,00 − R$ 1.680.000,00 = R$ 20.000,00.

Exigir R$ 320.000,00 (R$ 2.000.000,00 − R$ 1.680.000,00) pela diferença entre o
orçamento integral e a oferta contraria o art. 59, § 5º.

Exemplo 3 – Garantia de proposta não interfere na garantia adicional.

Orçamento de uma obra: R$ 1.000.000,00.

Proposta vencedora: R$ 800.000,00. O edital também exigiu garantia de proposta de
1% do valor estimado, equivalente a R$ 10.000,00.

O limite de 85% é R$ 850.000,00.

Garantia adicional: R$ 850.000,00 − R$ 800.000,00 = R$ 50.000,00.

Os R$ 10.000,00 da garantia de proposta não serão deduzidos, compensados ou
aproveitados. Portanto, é incorreto exigir apenas R$ 40.000,00. A garantia de proposta
segue o art. 58; a adicional, o art. 59, § 5º.

Exemplo 4 – Cumulação com garantia contratual de 5%.

Orçamento: R$ 5.000.000,00.

Proposta: R$ 4.000.000,00, equivalente a 80% do orçamento.

O limite de 85% é R$ 4.250.000,00.

Garantia adicional: R$ 250.000,00.

Garantia contratual: 5% de R$ 4.000.000,00 = R$ 200.000,00.

Proteção total: R$ 450.000,00. Os valores não devem ser fundidos conceitualmente,
pois decorrem dos arts. 59, § 5º, e 98.

Exemplo 5 – Proposta no limite de 75%.

Orçamento: R$ 1.200.000,00.



Proposta: R$ 900.000,00, exatamente 75%.

O art. 59, § 4º, alcança valores inferiores a 75%; portanto, o percentual exato não
gera a presunção relativa. A garantia adicional, contudo, é devida: 85% do orçamento
corresponde a R$ 1.020.000,00; logo, R$ 1.020.000,00 − R$ 900.000,00 = R$ 120.000,00.
Os responsáveis pelo julgamento continuam obrigados a verificar o preço global, os
quantitativos e os itens relevantes.

Exemplo 6 – Proposta abaixo de 75% que demonstra exequibilidade.

Orçamento: R$ 10.000.000,00.

Proposta: R$ 7.000.000,00, equivalente a 70%. O responsável pelo julgamento
realiza diligência com base no art. 59, § 2º, e o licitante comprova, de maneira
documentada, produtividade, estoque e contratos similares.

Se a proposta for aceita, a garantia adicional será R$ 8.500.000,00 − R$
7.000.000,00 = R$ 1.500.000,00. Se houver garantia contratual de 5%, acrescentam-se R$
350.000,00, totalizando R$ 1.850.000,00. Caso a exequibilidade não seja comprovada, a
proposta será desclassificada; não se pede garantia para “salvar” oferta inviável.

Exemplo 7 – Licitação de serviço comum sem natureza de engenharia.

Orçamento de serviço de alimentação: R$ 1.000.000,00.

Proposta: R$ 700.000,00.

Ainda que a oferta corresponda a 70% do orçamento, o art. 59, §§ 4º e 5º, não pode
ser automaticamente transportado para o objeto. A Administração poderá diligenciar sobre
a exequibilidade com base no art. 59, incisos III e IV, e § 2º, mas não exigirá a garantia
adicional, exclusiva das licitações de obras e serviços de engenharia segundo a
interpretação defendida neste artigo. Essa foi a linha aplicada pelo TCE-SP no TC-
017038.989.25-7.

Exemplo 8 – Julgamento por lotes.

Uma concorrência possui três lotes autônomos, com adjudicação independente. A
empresa venceu apenas o lote 2, cujo orçamento é de R$ 3.000.000,00, por R$
2.400.000,00.

A análise deve usar o orçamento do lote adjudicado: 85% de R$ 3.000.000,00 = R$
2.550.000,00. A garantia adicional será R$ 150.000,00. Usar o orçamento global dos três
lotes imporia ônus sobre parcelas não contratadas e afrontaria a proporcionalidade e a
competitividade.

4.3 Estudo de caso: TCE-PR e orçamento superestimado

O Acórdão nº 597/2026 do Tribunal Pleno do TCE-PR examinou concorrência do
Município de Rebouças para implantação de sistemas fotovoltaicos. O valor máximo era
R$ 1.686.089,00 e a proposta vencedora, R$ 900.000,00. O processo reuniu parecer
técnico, contratos anteriores e outros documentos capazes de demonstrar a
exequibilidade.



O Tribunal reconheceu, porém, inadequação do orçamento e ausência da garantia
adicional, recomendando ao Município a observância dos §§ 4º e 5º do art. 59 (PARANÁ,
2026).

O acórdão não fixou o valor da garantia. Aplicando-se, por inferência do autor, a
fórmula, 85% de R$ 1.686.089,00 corresponde a R$ 1.433.175,65; subtraída a proposta de
R$ 900.000,00, a garantia seria de R$ 533.175,65.

O resultado confirma duas providências independentes: corrigir a orçamentação nos
termos do art. 23 e, se a oferta aceita permanecer abaixo de 85% do orçamento válido,
exigir a garantia do art. 59, § 5º.

4.4 Cláusula-modelo para o edital

A redação a seguir pode ser ajustada às peculiaridades do objeto, à regulamentação
do ente e à minuta de contrato:

Nesta licitação destinada à contratação de obra ou serviço de engenharia, será exigida garantia
adicional do licitante declarado vencedor cuja proposta final aceita seja inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orçado pela Administração, nos termos do art. 59, § 5º, da Lei nº
14.133/2021 e da orientação do TCU.

O valor da garantia adicional será calculado pela seguinte fórmula:

GA=(0,85×VO)-VP

em que:

GA = valor da garantia adicional;
VO = valor orçado pela Administração para o objeto ou lote;
VP = valor da proposta final aceita.

A garantia adicional somente será exigida quando  VP < 0,85 × VO. Se a proposta
corresponder exatamente a 85% ou superar esse percentual, não haverá garantia adicional.

Concluídas as fases de julgamento e habilitação e encerrada a fase recursal, o objeto será
adjudicado ao licitante vencedor e a licitação será homologada pela autoridade competente.
Após a adjudicação e a homologação, o adjudicatário será convocado para apresentar a
garantia adicional no prazo estabelecido neste edital, como condição prévia à assinatura do
contrato ou à retirada do instrumento equivalente.

Na hipótese de opção pelo seguro-garantia, será assegurado prazo mínimo de um mês, contado
da homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, conforme o art. 96, § 3º, da Lei
nº 14.133/2021. Para as demais modalidades, será observado o prazo fixado no edital,
igualmente anterior à formalização contratual.

A eventual garantia de proposta prestada nos termos do art. 58 da Lei nº 14.133/2021 não
substituirá, reduzirá, compensará nem interferirá no cálculo da garantia adicional. A obrigação
subsistirá ainda que o edital não tenha exigido garantia contratual.

A memória de cálculo deverá registrar o valor orçado pela Administração, o montante
correspondente a 85% desse orçamento, o valor da proposta final aceita e a diferença apurada.
A garantia adicional observará, no que forem compatíveis, as modalidades, condições e regras
previstas neste edital e nos arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021.



A cláusula não deve limitar-se a copier e colar o § 5º. É recomendável informar a
fórmula, os prazos, as modalidades admitidas, o órgão responsável pela validação, as
condições de atualização e a forma de liberação. Se não houver garantia contratual
facultativa, a redação deve deixar claro que a inexistência desta não afasta a garantia
adicional legal. O objetivo é prevenir surpresa, pedidos de esclarecimento, impugnação,
recurso e atraso na assinatura.

5. QUESTÕES CONTROVERTIDAS E CAUTELAS NECESSÁRIAS

5.1 Omissão da garantia no edital

A garantia adicional resulta diretamente da lei, mas sua ausência no edital cria
conflito entre os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

A solução preventiva é inequívoca: o edital deve prever a exigência, a fórmula e os
prazos. Se a omissão for identificada antes da abertura da sessão pública, o instrumento
deve ser corrigido e, quando a alteração afetar a formulação das propostas ou da
documentação de habilitação, republicado com reabertura do prazo, conforme o art. 55, §
1º.

Se a omissão for descoberta somente após a fase de julgamento, a Administração
deve avaliar, junto à assessoria jurídica, se a correção pode ocorrer sem surpresa nem
restrição à competição. Não é recomendável simplesmente renunciar à garantia
obrigatória, tampouco impor ao vencedor custo que ele não poderia conhecer ao formular o
preço.

5.2 A garantia como custo e a proteção da competitividade

Garantias têm custo financeiro para o licitante. Seguro, fiança, imobilização de
dinheiro e título de capitalização afetam capital de giro e preço. A Lei aceita esse custo nas
propostas abaixo de 85% porque identifica risco superior. Essa opção não autoriza
exigências acessórias, modalidade única sem base legal, prazo inexequível ou cobertura
maior que a diferença entre 85% do orçamento e a proposta. A Administração deve
proteger o erário sem criar barreiras artificiais, em consonância com o art. 11.

Paiva (2025) chama atenção para a tensão entre segurança e competitividade nas
garantias de obras e serviços de engenharia. A resposta adequada não está em ignorar o
comando legal, mas em aprimorar orçamento, matriz de riscos, projeto, julgamento e
fiscalização. Garantia é uma camada de proteção; não substitui projeto bem elaborado,
seleção técnica, gestão contratual ou responsabilização.

5.3 Recusa em prestar a garantia

Se o adjudicatário, após a homologação e regularmente convocado, não apresentar a
garantia adicional no prazo estabelecido no edital, a assinatura do contrato ficará impedida.
A Administração deverá registrar a ocorrência, assegurar o contraditório quando cabível e
adotar as providências previstas nos arts. 90 e 155 da Lei nº 14.133/2021.

A consequência não deve ser automática e dissociada do edital, sobretudo quando
houver dúvida sobre prazo, modalidade ou valor. Confirmada a recusa injustificada, poderá
haver perda do direito à contratação, convocação dos remanescentes e apuração de



infração administrativa, sem prejuízo da execução da garantia de proposta, se ela tiver sido
exigida nos termos do art. 58.

5.4 Alterações contratuais e liberação

A Lei não detalha a recomposição da parcela adicional diante de alterações
contratuais. Acréscimos, supressões, prorrogações e reequilíbrios devem ser examinados
e motivados caso a caso, considerando o orçamento válido, o preço aceito, a finalidade da
cobertura e o edital. A liberação observará o art. 100 e não ocorrerá enquanto subsistirem
obrigações cobertas, apuração ou dano pendente de quantificação.

6. CONCLUSÃO

A garantia adicional do art. 59, § 5º, responde ao risco de propostas inferiores ao
orçamento nas licitações de obras e serviços de engenharia. Não se confunde com a
garantia de proposta do art. 58: mesmo quando prestada pelo vencedor, esta não substitui,
reduz, compensa ou interfere no cálculo adicional. Também é distinta da garantia contratual
dos arts. 96 a 102, embora com ela possa coexistir.

A regra é vinculada: proposta vencedora aceita inferior a 85% do orçamento válido
gera garantia adicional. Conforme a obra  Licitações & Contratos: Orientações e
Jurisprudência do TCU, a fórmula é 85% do orçamento menos a proposta. Por isso, preço
exatamente igual a 85% não aciona a garantia, enquanto valor um centavo inferior produz
obrigação de um centavo. No patamar de 75%, a cobertura adicional corresponde a 10%
do orçamento.

A incidência nas licitações de obras e serviços de engenharia decorre da posição
sistemática do art. 59 e da referência ao licitante vencedor, embora a lei empregue o termo
“contratações”. O TCE-SP afasta a aplicação a serviços gerais; o TCE-PR confirma que a
prova de exequibilidade não elimina a garantia; e o TCU reconhece a oportunidade de
demonstração da exequibilidade abaixo de 75%, sem dispensar a cobertura da proposta
aceita.

A sequência recomendada é: classificar adequadamente o objeto; construir
orçamento confiável; prever a garantia adicional no edital; avaliar a exequibilidade; calcular
a diferença entre 85% do orçamento e a proposta; registrar a memória de cálculo; adjudicar
o objeto; homologar a licitação; convocar o adjudicatário para apresentar a garantia;
conferir o instrumento apresentado; e somente então assinar o contrato.

Durante a execução, caberá à Administração acompanhar a vigência da garantia,
exigir sua atualização quando necessária e liberá-la conforme o art. 100 da Lei nº
14.133/2021.

A Lei nº 14.133/2021 não pune o desconto: admite a proposta vantajosa, exige prova
quando houver dúvida e reforça a proteção mediante aplicação fiel, motivada e
transparente de seus parâmetros.
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